
 
A r g e   B i l d u n g s m a n a g e m e n t   W i e n 
 
 

V E R E I N .  
 Friedstraße 23, A-1210 Wien 
 Tel.: +43/1/263 23 12-0   Fax: -20 

 o f f i c e@b i l dungsmanagement .at 
 http://www.bildungsmanagement.at 

 

 
 
 

W I E N  –  I N N S B R U C K  –  G R A Z  –  L I N Z  –  K L A G E N F U R T  –  M E R A N / S Ü D T I R O L 

Konto Nr. 3.845.674 ⋅ BLZ 32990 ⋅ Raiffeisenbank Horn Bürozeiten: Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-15 Uhr 

Masterlehrgang 

„EVENTMANAGEMENT“ 
Abschluss im Juni 2008  

Anwendbarkeit des Projektmanagements für das Eventmanagement 
Katharina Müller katharina_s_mueller@gmx.at 
 
Zusammenfassung: 
Die vorliegende Untersuchung soll zeigen, in wieweit Projektmanagement im Eventmanagement, in der 
Planungs- und Durchführungsphase von Events, angewendet werden kann. Es gilt zu ermitteln, welche 
Tools des Projektmanagements in das Eventmanagement integriert werden können und welche bereits 
integriert sind. Dies gilt auch für die Aufteilung innerhalb des Projektteams. Zusätzlich wird überprüft, 
ob es in den drei Professionalisierungsgruppen – Assistenz der Geschäftsleitung bzw. persönliche 
Assistenz, unternehmenseigene Eventabteilung und Eventmanager – zu Unterschieden in der Planungs- 
und Durchführungsphase kommt.  
Es wurde mittels Interviews, jeweils zwei Personen aus oben genannten Gruppen befragt, wie sie in der 
Praxis Events planen und durchführen. Anhand dieser Interviews wurde analysiert, welche Tools aus 
dem Projektmanagement angewendet werden und wie die Aufgabenverteilung innerhalb des 
Projektteams aussieht.  
Die Ergebnisse zeigen, dass es sehr viele Parallelen zwischen dem Projektmanagement und dem 
Eventmanagement gibt, und dass die Unterschiede zwischen den Professionalisierungsgruppen fast 
nicht existent sind. 
 
Abstract: 
The following survey will show in how far project management can be used in planning and realizing 
events (in event management). 
The main goal of this paper is to discover which tools of project management are already integrated in 
event management and which could furthermore be applied, likewise the distribution of assignments 
within the project team.  
Additionally the three different professional groups – management assistance respectively personal 
assistance, corporate branch of event management and (freelancing) event manager – will be 
examined whether and how they differ during planning and realizing an event. 
Two representatives from each of the above mentioned group have been interviewed in order to 
discover how they practically plan and realize events. These interviews have served as a basis to 
analyze which tools from project management are applied and how and to whom tasks are assigned 
within the team.  
The results reveal many analogies between project and event management, differences between the 
three professional groups are marginal. 
 


